



Приложение № 1

к приказу № 212/1 от 4.10.2023 г.

Календарный план профориентационной работы
в рамках проекта "Билет в будущее"
в МБОУ «Яковлевская СОШ» в 2023 - 2024 гг.

№	Мероприятие	Дата проведения	Ответственные
1	Регистрация учащихся на платформе «Билет в будущее»	01.09.2023- 01.10.2023	Семихат А.В. Бородкин И.И. Классные рук-ли
2	Дополнительное информирование целевой аудитории о проекте "Билет в будущее", в том числе проведение родительских собраний и размещением информации о проекте в социальных сетях и на чайте школы	до 16.10.2023	Классные руководители, Аминова Д.Ю. Калининой И.И.
3	Курс внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты»	1.09.2023- 24.05.2023	Семихат А.В. Бородкин И.И. Классные рук-ли
4	Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя»	с 05.09.2023 по 16.10.2023	Григоренко Н.С. Семихат А.В. Бородкин И.И.
5	Проведение Мероприятий профессионального выбора (профессиональная проба и выставка "Лаборатория будущего") очно и онлайн режимах	с 16.09.2023 по 01.12.2023	Григоренко Н.С. Семихат А.В. Бородкин И.И.
6	Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт»	30.11-11.01.2024	Семихат А.В. Бородкин И.И. Классные рук-ли
7	Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта за 1 полугодие	до 15.12.2023	Григоренко Н.С. Семихат А.В. Бородкин И.И.
8	Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю»	18.01-1.02.2024	Григоренко Н.С. Семихат А.В. Бородкин И.И.

9	Проведение Рефлексивных профориентационных уроков	до 15.02.2023	Семихат А.В. Бородкин И.И. Классные рук-ли
10	Профориентационный рефлексивный урок «Планирую»	8.02-29.02.2024	Семихат А.В. Бородкин И.И. Классные рук-ли
11	Размещение публикаций о ходе реализации Проекта, историй успеха его участников (не менее 10 публикаций)	в течение всего периода реализации Проекта	Аминова Д.Ю. Калининой И.И.
12	Сбор итоговых данных, формирование отчета о реализации Проекта за 2 полугодие	до 15.05.2024	Григоренко Н.С. Семихат А.В. Бородкин И.И.